

برنامه عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تاریخ پایان	تاریخ شروع	شاخص پایش فعالیت (نشانگرها، مستندات و شواهد)	وزن نسبی فعالیت	عنوان فعالیت	وزن نسبی برنامه	عنوان برنامه	واحد مجری		
اردیبهشت ۹۹	فروردین ۹۸	بررسی مستندات وابلاغها	۵	تشکیل کمیته اعتباربخشی	۱۰۰	استمرار برنامه اعتباربخشی موسسه ای	واحد ارزشیابی		
خرداد ۹۹	اردیبهشت ۹۸	مشاهده برنامه ای مدون ومصوب	۱۰	برنامه ریزی برای اجرای اعتباربخشی					
مرداد ۹۹	خرداد ۹۸	تعداد کارگاهها و تعداد شرکت کنندگان	۱۰	تربیت و آموزش نیروی انسانی					
آبان ۹۹	شهریور ۹۸	مشاهده مستندات	۱۵	جمع اوری مستندا مربوط					
دی ۹۹	آذر ۹۸	مشاهده گزارش	۱۵	انجام خودارزیابی و تهیه گزارش					
بهمن ۹۹	دی ۹۸	مشاهده گزارش	۲۰	تحلیل گزارشات خود ارزیابی					
بهمن ۹۹	بهمن ۹۸	گزارش و اقدامات	۱۰	رفع موارد عدم انطباق					
اسفند ۹۹	بهمن ۹۸	مشاهده گزارش	۱۵	گزارش به کلان منطقه					
اردیبهشت ۹۹	فروردین ۹۸	بررسی مستندات وابلاغها	۵	تشکیل کمیته اعتباربخشی				۱۰۰	
خرداد ۹۹	اردیبهشت ۹۸	مشاهده برنامه ای مدون ومصوب	۱۰	برنامه ریزی برای اجرای اعتباربخشی					

۹۹ مرداد	۹۸ خرداد	تعداد کارگاهها و تعداد شرکت کنندگان	۱۰	تربیت و آموزش نیروی انسانی	استمرار برنامه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی
۹۹ آبان	۹۸ شهریور	مشاهده مستندات	۱۵	جمع اوری مستندا مربوط	
۹۹ دی	۹۸ آذر	مشاهده گزارش	۱۵	انجام خودارزیابی و تهیه گزارش	
۹۹ بهمن	۹۸ دی	مشاهده گزارش	۲۰	تحلیل گزارشات خود ارزیابی	
۹۹ بهمن	۹۸ بهمن	گزارش و اقدامات	۱۰	رفع موارد عدم انطباق	
۹۹ اسفند	۹۸ بهمن	مشاهده گزارش	۱۵	گزارش به کلان منطقه	
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	برگزاری کارگاه	۲۵	کارگاههای آموزشی طراحی سؤال	آزمونهای صلاحیت بالینی
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	تحلیل آزمونها	۲۵	بررسی و تحلیل آزمونها	۱۰۰
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	ارسال گزارش	۵۰	ارائه گزارش به وزارت	ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	خرید تجهیزات و موارد مورد نیاز	۵۰	تجهیز مولاژو مانکنهای لازم برای آزمون ها	آزمونهای Osce 100
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	آماده نمودن وسایل مورد نیاز برای هر آزمون	۵۰	برگزاری مناسب آزمون	
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	تجهیز نمودن مرکز به سیستمهای مورد نیاز	۵۰	تجهیز مرکز آزمون مجازی به سیستمهای مورد نیاز	آزمونهای مجازی ۱۰۰

اسفند ۹۹	اردیبهشت ۹۸	آماده نمودن مرکز آزمون مجازی برای برگزاری آزمون	۵۰	برگزاری آزمون های مجازی در مرکز			
خرداد ۹۹	فروردین ۹۸	رفع مشکل مرکز طراحی آزمون	۲۰	بررسی مواد مورد نیاز مرکز طراحی آزمون	مرکز طراحی آزمون		
اسفند ۹۹	خرداد ۹۸	خرید تجهیزات	۲۰	تجهیز مرکز به مواد مورد نیاز	۱۰۰		
اسفند ۹۹	اردیبهشت ۹۸	برنامه حضور اساتید در مرکز طراحی آزمون	۶۰	طراحی آزمونها توسط اساتید در مرکز طراحی آزمونها			
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	درج کارنامه کنکور در پرونده دانشجویان	۴۰	شناسایی و ثبت رتبه های کشوری زیر ۵۰۰ در کنکور سراسری	۵۰	استعدادهای درخشان	
۱۳۹۹/۶/۱۵	۱۳۹۸/۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴	نامه اتوماسیون از مرکز سنجش	۱۰	شناسایی و ثبت ۲/۵ درصد برتر در آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کاروری			
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	گواهی تایید شده از وزارت آموزش و پرورش	۲	شناسایی و ثبت رتبه های اول تا سوم در المپیادهای دانش آموزی، جشنواره خوارزمی و ...			
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	نامه اتوماسیون از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت	۲	شناسایی و ثبت دانشجویان پژوهشگر برجسته	۵۰		
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	تاییدیه ستاد انتخاب دانشجویان نمونه کشوری	۱	شناسایی و ثبت دانشجویان نمونه کشوری			
							شناسایی و ثبت نام دانشجویان

۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	نامه اتوماسیون از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت	۱	شناسایی و ثبت دانشجویان دارای اختراع		
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	نامه اتوماسیون از مرکز سنجش	۱۰	شناسایی و ثبت رتبه های برتر در آزمونهای تحصیلات تکمیلی		
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	نامه اتوماسیون از اداره آموزش	۳۰	شناسایی و ثبت ده درصد برتر در بین دانشجویان هم ورودی		
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	اعلام از سوی وزارت	۴	شناسایی و ثبت رتبه های اول تا سوم انفرادی در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی		
۱۳۹۸/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	استعلام و صدور گواهی	۵۰	پیگیری درخواست دانشجوی مبنی بر تحصیل در دوره MBA	۲	تحصیل هزمان در دو رشته
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	استعلام و صدور گواهی	۵۰	پیگیری درخواست دانشجوی مبنی بر تحصیل در دوره MPH و یا کارشناسی ارشد مجازی		
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	-	۰	برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه زبان انگلیسی	۸	برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	گواهی های صادر شده	۱۰۰	برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیاز سنجی از دانشجویان		
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	نامه های اتوماسیون	۱۰۰	پرداخت هزینه به دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس داخلی	۳	شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	-	۰	پرداخت هزینه به دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس خارجی		

۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	نامه اتوماسیون	۱۰۰	معرفی دانشجویان واجد شرایط به اداره طرح نیروی انسانی	۲	گذراندن طرح نیروی انسانی
۱۳۹۹/۵/۱۰	۹۸/۹/۱	همایش برگزار شده	۵	برگزاری همایش آشنایی با المپیاد و اطلاع رسانی به دانشجویان	۲۵	برگزاری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
۱۳۹۹/۵/۱۰	۹۸/۹/۱	اعلام بر روی سایت دانشگاه	۵	اعلام فراخوان و ثبت نام از دانشجویان متقاضی		
۱۳۹۹/۵/۱۰	۹۸/۹/۱	ابلاغ های صادر شده	۱۰	تشکیل گروههای آموزشی و صدور ابلاغ جهت اساتید مسوول در هر حیطة		
۱۳۹۹/۵/۱۸	۹۸/۲/۶	نامه های اتوماسیون و گواهی های صادر شده	۲۵	تشکیل کلاسهای آموزشی حضوری و مجازی		
۱۳۹۹/۵/۶	۱۳۹۸/۳/۲۴	نامه اتوماسیون	۵	اطلاع رسانی دستورالعمل های وزارت به دانشگاههای زیر مجموعه قطب ۹		
۱۳۹۹/۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۱	نامه اتوماسیون و ایمیل	۲۰	تشکیل کارگاههای حضوری و جلسات وبینار جهت دانشجویان زیر مجموعه قطب ۹		
۱۳۹۹/۵/۳۱	۱۳۹۸/۳/۱	نامه اتوماسیون و بازخورد آن در سایت	۳۰	برگزاری آزمون		
۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۷/۱	آموزش ثبت نام در سامانه سینا، ایمیل، پوستر و پمفلت	۲۰	اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سامانه ثریا	۱۰	برخورداری از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان
۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	قراردادهای موجود	۲۰	اعلام اسامی مشمولین و بستن قرارداد نیم سال اول و دوم تحصیلی		

				(راتبه، پژوهش یاری، آموزش یاری، فن یاری)		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	قراردادهای موجود	۲۰	بستن قراردادهای نیم سال اول و دوم تحصیلی		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	قراردادهای موجود	۱۵	دریافت تاییدیه گزارش کار قراردادها در نیم سال اول و دوم		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	نامه اتوماسیون	۵	استعلام از اداره آموزش جهت وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	نامه اتوماسیون و سایت	۲	برگزاری کارگاه با همکاری بنیاد ملی نخبگان بر اساس نیاز سنجی دانشجویان		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	نامه اتوماسیون	۲	تسهیلات فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی جهت دانشجویان مشمول		
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۷/۱	نامه اتوماسیون	۱	تسهیلات ویژه مشمولین نظام وظیفه و پایان نامه		
۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۸/۸/۱۵	نامه اتوماسیون	۱۵	پیگیری سایر جوایز درخواستی در سامانه سینا		
مهر ۹۹	اردیبهشت ۹۸	تصویب در هیات ریسه دانشگاه	۲۰	ایجاد کالج بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای دوره های آموزشی کوتاه مدت علوم پزشکی برای مخاطبان داخلی و خارجی	۳	ایجاد و توسعه زیرساختهای آموزش مجازی برای استفاده مرکز آموزش مجازی دانشگاه
						واحد آموزش مجازی

۹۹ اسفند	فروردین ۹۸	ارائه گزارش	۱۰	به روز رسانی نرم افزار LMS برای آموزش های مجازی	علوم پزشکی مشهد	
۹۹ اسفند	فروردین ۹۸	ارائه گزارش	۱۰	برطرف نمودن مشکلات نرم افزاری و ترجمه کامل نرم افزار LMS		
۹۹ اسفند	فروردین ۹۸	ارائه گزارش	۱۰	نهادینه کردن استفاده از اپلیکیشن نرم افزار LMS برای دانشجویان و اساتید		
۹۹ اسفند	فروردین ۹۸	ارائه گزارش	۱۰	به روز رسانی نرم افزار های جانبی از قبیل سامانه ویننار		
۹۹ اسفند	فروردین ۹۸	ارائه گزارش	۲۰	راه اندازی و تجهیز حداقل ۲ سالن ویننار در دانشگاه		
۹۹ اسفند	فروردین ۹۸	ارائه گزارش	۲۰	راه اندازی یک مرکز آزمون در دانشگاه		
۹۹ مهر	تیر ۹۵	کسب مجوز از شورای گسترش وزارت برای یک دانشکده مجازی در هر منطقه آمایشی بر اساس ساختار اعتباربخشی مصوب	۲۰	تصویب و راه اندازی دانشکده مجازی علوم پزشکی مشهد	اعتباربخشی موسسه ای و برنامه ای و طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی	۳
۹۹ خرداد	فروردین ۹۸	ارائه شیوه نامه	۲۰	نهایی کردن شیوه نامه تدریس و یادگیری آموزش مجازی با استناد به آیین نامه های بالادستی وزارت خانه		
			۲۰	تدوین کوریکولوم رشته تکنولوژی آموزشی مجازی		

اسفند ۹۹	مهر ۹۸	ارائه کوریکولوم	۲۰	تدوین کوریکولوم حداقل سه رشته دیگر با رویکرد بین رشته ای				
شهریور ۹۹	مرداد ۹۶	افتتاح مرکز	۲۰	راه اندازی مرکز جامع فناوری های آموزشی و مهارت های بالینی شامل مرکز شبیه سازی و جراحی رباتیک، پرینت سه بعدی و سایر فناوری های نوین آموزشی				
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	ارائه پژوهش	۲۰	انجام پژوهش های کاربردی برای شناسایی ظرفیت های موجود و توسعه منابع	تدارک و تامین اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی	:		
خرداد ۹۹	اردیبهشت ۹۸	ارائه گزارش	۲۰	شناسایی ظرفیتهای موجود برای توسعه آموزش مجازی در سطح دانشگاه				
مرداد ۹۹	خرداد ۹۸	ارائه گزارش	۲۰	شناسایی منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه آموزش مجازی در سطح دانشگاه				
مرداد ۹۹	خرداد ۹۸	ارائه گزارش	۲۰	برآورد سرمایه انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه آموزش مجازی در سطح دانشگاه				
شهریور ۹۹	اردیبهشت ۹۸	ارائه گزارش	۲۰	شناسایی و راه اندازی شرکت های دانش بنیان برای توسعه آموزش مجازی و تولید محتوا				
اسفند ۹۹	اردیبهشت ۹۸	ارائه مصوبات	۲۰	راه اندازی حداقل ۴ رشته و دوره کوتاه مدت بر اساس مقررات ترجیح با رویکرد بین المللی با همکاری دانشگاه های تحت پوشش			برنامه ریزی برای استقرار یادگیری ترکیبی در برنامه های حضوری و	#

						توسعه رشته ها و دوره های مجازی داخلی و بین المللی	
اسفند ۹۹	اردیبهشت ۹۸	ارائه گزارش	۱۵	پیگیری راه اندازی و فعال شدن واحد آموزش مجازی کلیه دانشگاه های کلان منطقه			
اسفند ۹۹	اردیبهشت ۹۸	ارائه گزارش	۱۵	تولید محتوا های درسی در مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری دانشگاه های کلان منطقه و سایر کلان مناطق			
اسفند ۹۹	اردیبهشت ۹۸	ارائه گزارش	۲۰	تولید درس های مرجع برای مقاطع مختلف تحصیلی برای دانشگاه های کلان منطقه			
اسفند ۹۹	اردیبهشت ۹۸	ارائه گزارش	۱۵	جذب فراگیر از شهرهای مختلف برای دوره های کوتاه مدت			
تیر ۹۹	اردیبهشت ۹۸	ارائه دروس	۱۵	شناسایی درس های ترم تابستانی مجازی			
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	انجام/ عدم انجام	75	تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش بر اساس نظر معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه	5	نیازسنجی پژوهشی	واحد پژوهش در آموزش
اسفند ۹۹	خرداد ۹۸	انجام/ عدم انجام	25	اطلاع رسانی اولویتهای پژوهشی به پژوهشگران			

اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	نامه های اتوماسیون	8	تعیین داور متناسب با موضوع طرح و ارسال طرحهای دریافتی از معاونت پژوهشی به حداقل دو داور	65	ارزیابی و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	ایمیلها و مستندات طرحها	15	ارسال داورها به مجریان طرحها و یادآوری متناوب ارسال پاسخ به مجریان و داوران و تعیین داور جایگزین در صورت لزوم		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	ایمیلها و مستندات طرحها	7	تعیین داور نهایی و ارسال اصلاحات مجری به داور نهایی		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	صورتحساب مصوب	25	برگزاری جلسات با اعضای کمیته پژوهش در آموزش، مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مجریان و داوران نهایی طرحها		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	ایمیلها و مستندات طرحها	5	درخواست اصلاحات مورد تصویب جلسه از مجری و و اخذ تایید داور نهایی طرح پس از انجام اصلاحات		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	نامه های اتوماسیون	20	ارسال مستندات و نامه طرحهای مصوب به معاونت پژوهشی		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	صورتحساب مصوب	5	بررسی مستندات و گزارش پایان طرحها در جلسه کمیته		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	نامه های اتوماسیون	7	ارسال پایان طرحهای مصوب به معاونت پژوهشی		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	نامه های اتوماسیون	8	صدور گواهیهای همکاری با مرکز		

				مطالعات و تعیین میزان ساعت همکاری پس از بررسی مستندات تعداد داوری طرحها و حضور در مرکز و شرکت در جلسات برای داوران		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	ایمیل و مستندات داوری مقالات	15	تعیین داور متناسب با موضوع مقاله و ارسال به حداقل دو داور	30	چاپ نتایج طرحهای پژوهشی در قالب مقاله و ارزیابی و انتشار مقالات ارسالی به مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	ایمیل و مستندات داوری مقالات	5	ارسال داورها به نویسندگان		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	ایمیل و مستندات داوری مقالات	10	یادآوری متناوب ارسال پاسخ به نویسندگان و داوران و تعیین داور جایگزین در صورت لزوم		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	ایمیل و مستندات داوری مقالات	10	تعیین داور نهایی و ارسال اصلاحات نویسندگان به داوران نهایی		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	صورتحصات مصوب هیات تحریریه	25	برگزاری جلسات سیاستگذاری و بررسی مقالات با اعضای هیات تحریریه مجله، نویسندگان و داوران نهایی مقالات		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	وب سایت مجله	15	بروزرسانی وب سایت مجله		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	نامه های اتوماسیون	10	صدور نامه های پذیرش مقالات		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	نامه های اتوماسیون	10	صدور گواهیهای همکاری با مجله و مرکز مطالعات و تعیین میزان ساعت همکاری پس از بررسی مستندات تعداد داوری و شرکت در جلسات برای داوران		

اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	تفاهم نامه های منعقد		جلب مشارکت شرکت های فناور	پیگیری تولید محصولات آموزشی		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	تعداد مشارکت کنندگان		جلب مشارکت افراد فعال و علاقه مند (اعم از دانشجوی، هیات علمی و ...)			
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	تفاهم نامه های منعقد		جلب مشارکت گروه های آموزشی خارج از دانشگاه			
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	تعداد دوره های برگزار شده	۱۰۰	شناسایی عناوین موردنیاز و همچنین افراد متخصص			برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸		۱۰۰	برگزاری هم اندیشی بین متخصصین حوزه			برگزاری همایش
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	تعداد	۱۰۰	ارائه پیشنهاد در خصوص حسن اجرای آئین نامه و دستورالعملهای وزارتی تأسیس رشته (تفاهم نامه، بین المللی سازی و ...)	توسعه مأموریت گرایي در مناطق آمایش سرزمینی در دانشگاه علوم پزشکی	واحد برنامه ریزی	
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	تعداد	۶۰	مشارکت در راه اندازی رشته های درخواستی جدید	گسترش محیطی آموزش عالی سلامت کشور		
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	تعداد	۲۰	تهیه و تدوین فرایندهای کاری در خصوص ایجاد رشته ها (فرمهای کاری، فرم آمایش و ...)			
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	تعداد	۲۰	مشارکت در تدوین کوریکولوم های آموزشی مرتبط با رشته های جدید			
اسفند ۹۹	فروردین ۹۸	تعداد	۱۰۰	همکاری در خصوص راه اندازی رشته های درخواستی بخش غیر دولتی (بررسی مدارک و مستندات، انطباق	گسترش واسپاری خدمات آموزش عالی علوم		

				آمایشی، بازدید و ارسال به وزارت)		پزشکی - بخش غیر دولتی		
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	تعداد	۴۰	همکاری و توسعه رشته ها (ایجاد رشته های مصوب)	۳۰	بازنگری در ارتقاء راهبردی و مأموریت گرایی برنامه های آموزش علوم پزشکی بر مبنای اسناد بالادستی		
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	تعداد	۲۰	بررسی، توجیه درخواست رشته های کاردانی و کارشناسی برای دانشکده های اقماری				
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	درصد	۲۰	بررسی میزان اجرای ده درصد طرح دوره ارائه شده از دیدگاه دانشجویان				
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	تعداد	۲۰	تهیه فرایندهای کاری ارزیابی میزان اجرای طرح دوره های ارائه شده توسط اساتید				
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	تعداد	۲۰	توانمندسازی اساتید در خصوص تدوین و بازنگری کوریکولومهای آموزشی (تهیه فیلم و کتاب و سایر رسانه های آموزشی مانند بروشور و پمفلت و...)		بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای ملی و منطقه ای، فناوری های روز و مرزهای دانش (مرجعیت علمی) به تفکیک رشته و مقاطع تحصیلی		
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	گزارش خروجی	۳۰	توانمندسازی اساتید در خصوص آشنایی با مبانی و مفاهیم کوریکولوم پنهان (در قالب کتاب	۲۰			
۹۹ اسفند	۹۸ فروردین	گزارش خروجی	۵۰	استخراج شاخصهای دانشگاهی به منظور بازنگری کوریکولوم در راستای تهیه دستورالعمل بازنگری کوریکولوم دانشگاهی				
۹۹/۶/۳۱	۹۸/۵/۱	گزارش و نتایج مطالعه	۱۰	تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی در منطقه	۵۰			

واحد
آموزش
پاسخگو

				آمایشی با توجه به شاخصهای سلامتی و مبتنی بر نیازهای جامعه (کلان منطقه)	طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماریها و ریسک فاکتورها)، فناوریهای مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه سلامت مداخلات سلامت و مرزهای دانش در حوزه سلامت در کشور	
۹۹/۱۲/۲۰	۹۸/۱۱/۱	گزارش اقدامات انجام شده	۱۰	مشخص نمودن الویت‌های منطقه بر اساس الویت‌های منطقه آمایشی		
۹۹/۱۱/۳۰	۹۸/۵/۱	ابلاغ و صورت‌جلسات	۱۰	ارائه گایدلاین‌های بالینی دارای الویت به معاونت آموزشی وزارت		
۹۹/۶/۳۱	۹۸/۵/۱	برنامه مدون نیازهای آموزشی منطقه آمایشی	۱۰	تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی با همکاری دانشگاه‌های منطقه در منطقه آمایشی با توجه به شاخصهای سلامتی و مبتنی بر نیازهای جامعه دانشگاهی		
۹۹/۱۲/۲۰	۹۸/۱۱/۱	گزارش اقدامات انجام شده	۱۰	اجرای برنامه های آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام شده در منطقه آمایشی (دانشگاهی)		
۹۹/۱۱/۳۰	۹۸/۵/۱	گزارش عملکرد	۱۵	نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی دانشگاهی بر اساس برنامه آموزشی کشوری مبتنی بر پاسخگویی به جامعه	۳۰	
۹۹/۱۲/۲۹	۹۸/۲/۱	جاسازی روتیشن در برنامه درسی	۱۵	ایجاد بستر لازم برای بهینه سازی فیلد آموزشی جامعه نگر به منظور تسهیل آموزش جامعه نگر		
۹۹/۱۱/۳۰	۹۸/۴/۱	سند برآورد به آموزشهای مهارتی	۲۰	برآورد نیازهای منطقه ای / دانشگاهی به آموزشهای مهارتی	۲۰	طراحی و استقرار نظام آموزشهای مهارتی و حرفه‌ای در راستای ارتقای

						پاسخگویی نظام آموزش عالی سلامت	
۹۹/۴/۲۰	۹۹/۳/۱۵	ایمیل و نامه های ارسالی	۵	نیازسنجی کارگاههای توانمندسازی	۱۰۰	برنامه ریزی در راستای اجرای کارگاه های مجازی توانمندسازی اساتید	آموزش اساتید
۹۹/۵/۱	۹۹/۴/۲۱	برنامه ارائه شده در سایت و صورتجلسه	۱۰	برنامه ریزی کارگاههای مجازی و غیر مجازی برحسب شرایط			
۹۹/۵/۲۰	۹۹/۵/۱	صورتجلسه	۱۰	هماهنگی برای امکان سنجی طراحی مجازی کارگاه های توانمندسازی			
همان ماه	۹۹/۵/۱۵	مشاهده برنامه در سایت	۱۰	هماهنگی با اساتید برای برگزاری مجازی کارگاه های توانمندسازی			
۹۹/۶/۱۰	۹۹/۶/۱	لیست تدوین شده	۵	تعیین عناوین کارگاه های مجازی			
۹۹/۶/۲۰	۹۹/۶/۱۱	مکاتبه با واحد آموزش مجازی	۵	هماهنگی با واحد آموزش مجازی برای فراهم سازی بستر اجرای آن			
۹۹/۷/۱	۹۹/۶/۲۰	برنامه تدوین شده نهایی	۱۰	هماهنگی با مدرسین و نهایی سازی تاریخ اجرای آن			
۹۹/۷/۱۵	۹۹/۷/۱	مستندات کارتا بل و سایت	۱۰	اطلاع رسانی مناسب به اساتید جهت شرکت مجازی در کارگاه			
۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۷/۱۵	گواهی های صادر شده	۳۵	اجرای کارگاه			

۹۹/۱۱/۳۰	۹۹/۲/۱	صورتجلسات		برگزاری جلسات و برنامه ریزی به منظور مشارکت اعضای هیات علمی در انجام فعالیت مرتبط با موضوعات آموزش پزشکی	افزایش مشارکت اعضای هیات علمی در فعالیت های edc	مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۵/۱	مستندات		تالیف کتب و بسته های آموزشی		

